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But :  
Interrompre la transmission du paludisme, d’éliminer la maladie et ses conséquences sur la santé et le developpement à Madagascar 
Objectifs généraux :  
• Promouvoir, coordonner et soutenir la fourniture d’interventions efficaces dans la prévention, le diagnostic et le traitement du paludisme pour 

éliminer la maladie et favoriser le développement socio-économique des communautés affectées. 
 
• Développer des partenariats multisectoriels décentralisés harmonieux dans les activités d'élimination du paludisme à Madagascar du niveau 

national jusqu'au niveau communautaire. 
 
Objectifs Spécifiques: 
Par l'expansion des interventions efficaces contre le paludisme adaptées au cadre épidémiologique spécifique et la couverture universelle des 
communautés affectées, le Plan Stratégique d'Elimination du Paludisme vise à : 
1-Durant la phase préparatoire 

1. Collecter et analyser les  indicateurs paludométriques de base (entomologique, épidémiologique, parasitologique, comportementale).  
2. Mettre en place un système de Suivi/Evaluation fonctionnel à tous les niveaux du systeme de santé 
3. Renforcer la capacité de gestion de programme et de coordination du Service de Lutte Contre le Paludisme et contribuer à la consolidation du 

système sanitaire national en terme de personnel, resource et logistique 
4. Ré-orienter le personnel de santé des secteurs public et privé et sensibiliser la population vers les nouveaux objectifs d’élimination du 

paludisme  
 
2-Durant la phase d’attaque 

5. Interrompre la transmission du paludisme dans les zones de faible transmission et la réduire fortement dans les autres zones d’ici 2012. 
6. Mettre à l’échelle le système de Suivi/Evaluation 
7. Détecter et maitriser toute reprise de la transmission du paludisme dans les zones indemnes 
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0bjectifs et indicateurs : 
1. La mortalité et la morbidité liées au paludisme sont réduites de 100% dans les zones de faible transmission et respectivement de 90% et 75% 

dans les autres zones. 
 
Composante Strategique # 1 : Prise en charge des cas  
Resultat  1: 100% des formations sanitaires dans les 
zones ciblées ont la capacité de confirmer le 
diagnotic et de fournir un traitement adéquat 
 
 

1. Pourcentage de formations sanitaires n’ayant 
enregistré au cours des trois derniers mois aucune 
rupture de stock de plus d’une semaine pour les 
antipaludiques et autres intrants  

2. Pourcentage de formations sanitaires  équipées 
de moyens de diagnostic  

3.  Pourcentage de patients correctement pris en 
charge dans les formations sanitaires  

 

Rapports de Supervision  
Données du système de santé  
EDS 

Fort engagement politique pour 
l’élimination paludisme  
Engagement continu des bailleurs 
et partenaires  et environnement 
favorable à Madagascar 

Resultat  2: Au moins 80 % de cas fébriles sont pris 
en charge au niveau communautaire  
 

1. Pourcentage des Fokontany ciblées avec au 
moins un agent communnautaire formé sur la 
prise en charge de la fièvre selon la politique 
nationale  

2. Pourcentage de cas pris en charge dans les 24 
heures  suivant l’apparition des symptomes 

Rapports de Supervision  
EDS/Enquêtes ménages 

Existence d’un réseau  d’ONGs et 
organisations à base 
communautaire  
Mise à l’échelle des formations des 
agents communautaires  
Formations et recyclages réguliers 
et existence de guides/supports  



 
Program: PNLP   
Operation: Stratégie vers l’élimination 
du paludisme 
Country: MADAGASCAR 

 
Periode de mise en oeuvre : 2007 – 2012  
Montant requis : USD 162 millions       
Date de ce cadre logique : 22 juin 2007  

 
Sheet no. 

 

Interventions Indicateurs  Sources  de verification Hypothèses 
  

Madagascar Malaria elimination plan – National Malaria Control Program 2007-2012 

3

3

 

Composante Strategique # 2: Prévention: Aspersion Intra Domiciliaire (AID) 
Resultat 1 : Au moins 90% de la population des 
zones ciblées par l’AID sont protégées  

Pourcentage de  structures traitées par AID sur les 
HTC et la côte Ouest  
Pourcentage de population vivant sur les HTC et la 
Côte Ouest  protégée par AID  
 

Rapports du SLP 
 

Accroissement des financements 
pour la CAID  
Haute Performance du programme 
AID dans le pays 

 

Composante Strategique # 3: Prévention: Moustiquaires Imprégnées d’insecticide à effet Durable (MID) 
Resultat 1: 100% des ménages ciblées ont au moins 
2 moustiquaires imprégnées  

Pourcentage de ménages  possédant au moins 2 
MIDs  

EDS, Enquêtes CAP, rapports 
du SLP 

Accroissement des financements 
pour les MIDs  
 

Resultat  2: Au moins 85% des groupes vulnérables 
dans les zones ciblées utilisent les moustiquaires 
imprégnées d’insecticide 

Pourcentage  d’enfants moins de 5 ans  ayant dormi 
sous MIDs au cours de la nuit précédente  
Pourcentage  de femmes enceintes  ayant dormi 
sous MIDs au cours de la nuit précédente 
 

EDS, Enquêtes CAP, rapports 
du SLP 

Communication pour le 
changement de comportement 
ciblant les groupes vulnérables 
recevant des MIDs  

 

 

 

 

Composante Strategique # 4:Prévention: Traitement Présomptif Intermittent  
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Resultat  1: Au moins 85% des femmes enceintes 
des zones endémiques reçoivent 2 doses 
supervisées de Sulfadoxine-Pyriméthamine  

Pourcentage de femmes enceintes ayant reçu 2 
doses de SP conformément à la politique nationale  
Pourcentage de formations sanitaires n’ayant 
enregistré aucune rupture de stock en SP de plus 
d’une semaine au cours des trois derniers mois 

Données du système de santé 
Rapports SLP 
EDS, MICS 

Sulfadoxine-Pyriméthamine 
disponible et aucune rupture de 
stock reportées  

 

Composante Strategique # 5: Prevention et controle des Epidemies et surveillance épidémiologique 
Resultat 1: 100%  des épidémies détectées et 
maintrisées dans les 2 semaines suivant la 
confirmation de l’alerte   

Pourcentage  d’ épidémies de paludisme détectées et 
controlées dans les 2 semaines  

Rapports des sites sentinelles 
Rapports SLP 
 

Système de surveillance et d’alerte 
précoce performant  

Resultat  2: 100% des districts à risque épidémique 
possédant un plan de riposte EPR financé et 
disposant de produits nécessaires pour la riposte  

Nombre de districts avec des personnels formés en 
matière de planification et riposte aux épidémies   
Nombre de districts dotés de moyens pour la riposte 
aux épidémies  (produits et  logistiques)  

Rapports des sites sentinelles 
Rapports SLP 
 

Fonds disponibles 
Implication effective des districts 

Resultat 3:  Plus de 95% des regions possédant un 
system de surveillance et la capacité de collecter 
analyser et interpreter les données 

Nombre de nouveaux sites sentinelles établis  
% of regions with established and functional malaria 
surveillance systems with the context IDSR 
% of Regions with Surveillance focal points trained on 
malaria epidemiology and data management 
% of regions using surveillance-based planning and 
program implementation 
 

Rapports des sites sentinelles 
Rapports SLP 
 

Fonds et équipe disponibles  
 
Desk computing and 
communication capacity improved 
at all levels of malaria control in the 
country 
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Composante Strategique # 7: Mobilisation Communitaire 
Resultat 1: Plus de 95% des communautés rurales 
ont accès aux services de prévention et traitement 
offerts par les ASBC 

Pourcentage des Fokontany ciblés avec au  moins un 
agent communautaire formé sur la prévention et le 
traitement du paludisme 
 

Rapports d’activités des ONGs 
Rapports des districts 

Etablissement d’un réseau d’agents 
communautaires dans les zones à 
risque ou enclavées  

Resultat  2 : 100% des districts dans les zones 
ciblées ont  un comité de lutte contre le paludisme 

Nombre de régions et districts ayant  un comité de 
lutte contre le paludisme  fonctionnel  

Rapports d’activités des ONGs 
PV de réunions des comités 

Coordination entre les services de 
santé, les ONGs, OBC et les 
agents communautaires  
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Composante de Soutien  # 1 Gestion de programme 

Resultat 1: Augmentation du nombre de 
responsables de lutte contre le paludisme au niveau 
national et régional et district 

Nombre de responsables de lutte contre le paludisme 
recrutés au niveau national et régional et district 
Pourcentage de régions ayant des responsables de 
lutte contre le paludisme 

Rapport SLP 
Rapports de formation 

Fonds disponibles pour les 
recrutements 

Resultat 2: Augrmentation des resources financiers 
pour l’élimination  

Pourcentage d’augmentation du budget de l’Etat 
alloué à la lutte contre le paludisme  
Pourcentage d’augmentation des resources 
financieres des partenaires comme GFATM, WB, 
PMI 

Rapport SLP 
 

Engagement accru des partenaires 
et du gouvernement 
Partenariat renforcée 

Resultat  3: Augmenter et renforcer les partenariats  Nombre de partenaires de mise en oeuvre s 
Nombre d’ accords de partenariats incluant les pays 
de la SADC 

Accords de partenariats Fort engagement et support  
politique  

 

Strategic Support component # 2: Suivi et Evaluation de l’élimination 

Resultat 1: Suivi des indicateurs et des interventions 
clés dans le plan stratégique 

Etudes paludométriques 
Réduction de la mortalité et morbidité 
 

Rapport MIS, DHS, MICS et 
SLP  

Fort engagement et support  
politique 

Resultat 2 : Certification de l’interruption de la 
transmissions dans les différentes parties du pays et 
preparer la consolidatation et maintenance de la 
transmission zero  

Etudes paludométriques 
Réduction de la mortalité et morbidité  

Rapport MIS, DHS, MICS et 
SLP 

Fort engagement et support  
politique 
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